

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo č. 2/2021 zo dňa: 28.06.2021
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Názov:	Obec Milhost'
Sídlo:	044 58, Milhost' 6
IČO:	31947034
DIČ:	202947034
IČ DPH:	
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Nagy, starosta obce
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Ing. Štefan Nagy
Bankové spojenie:	OTP banka Slovensko, a.s.
SWIFT (BIC) kód banky:	OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK23 5200 0000 0000 0042 2174
Telefón:	055/6962794
E-mail:	sekretariat@obecmilhost.eu
(ďalej len „objednávateľ“)	

a

Názov:	MP KANAL service, s.r.o.
Sídlo:	Košická 5C, 080 01 Prešov
IČO:	45 965 838
DIČ:	202 318 01 48
IČ DPH:	SK202 318 01 48
Štatutárny zástupca:	Matúš Putnocký - konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:	Matúš Putnocký – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	TATRA BANKA
IBAN:	SK58 1100 0000 0029 2985 0898
Telefón:	+421 911 926 922
E-mail:	mpkanal@mpkanal.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

Článok II. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.6.2021 Zmluvu o dielo č. 2/2021 (ďalej len Zmluva), predmetom ktorej je „Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a verejného vodovodu Vetva A 2021“ pre objednávateľa.
2. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve v súlade s článkom 3 ods. 5 po vzájomnej dohode, nakoľko pri stavebných prácach niektoré práce sa neuskutočnili a na druhej strane zase prišlo k nutnosti navyiac prác.


Článok III. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú zmeny v stavebných prácach, ktoré sú nevyhnutné, a nie sú zahrnuté do pôvodného Výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu Zmluvy.
2. V Článku 1. Predmet plnenia zákazky sa dopĺňa bodom 1.1 takto:
„1.1 Podkladom pre zmenu predmetu diela je rozsah a charakter skutočne vykonaných prác a prác navyiac. Na základe uvedeného neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Súpis vykonaných prác za obdobie 22.11.2021-15.12.2021 ako Príloha č. 1 a Krycí list – práce navyiac ako Príloha č. 2.“

Článok IV. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží dve (2) vyhotovenia.

V Milhosti, dňa 16.12.2021



Ing. Štefan Nagy
starosta obce

V PREŠOVE, dňa 16.12.2021



Matúš Putnocký
konateľ spoločnosti

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Objednávateľ : Obec Milhost'
Milhost' 6, 044 58 Seňa

Zhotoviteľ : MP KANAL service s.r.o.
Košická 5C, 080 01 Prešov
IČO : 45965838
DRČ : 2023180148
IČ DPH : SK2023180148

Stavba : Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021

Dátum : 15.12.2021
Obdobie : 22.11.2021 - 15.12.2021
Počet strán : 2

Sledované obdobie / monitored period:

P.č.	číslo SO/PS	Názov stavebného objektu	Rozpoč. náklady bez DPH	Obdobie do 12/2021 v €
1		Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021	35 701,79 €	34 254,65 €
		Cena bez DPH	35 701,79 €	34 254,65 €

Vypracoval : Ing. Ivana Ištá

MILHOST'
MILHOST'
7 034

Matuš Putrocký

Súpis vykonaných prác po položkách

Obdobie: 22.11.2021 - 15.12.2021

Objednávateľ: Obec Milhost' Milhost' 6, 044 58 Seňa	Zhotoviteľ: Názov firmy: MP KANAL service, s. r. o. Sídlo: Košická 5C, 080 01 Prešov IČO: 45965838 DIČ: SK2023180148
---	--

Stavba: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021

Dátum: 15.12.2021

Informácie o položke			ZoS		Obdobie do 12/2021		
p. č.	číslo položky	názov položky	MJ	množstvo	JC	cena celkom €	%
Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021						35 701,79 €	34 254,65 €
Zemné práce						14 352,08 €	14 212,08 €
	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	500,000	10,000	5 000,00	500,000
	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	500,000	10,000	5 000,00	500,000
	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	450,000	0,100	45,00	0,000
	151101111.S	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	450,000	0,100	45,00	0,000
	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	500,000	1,564	782,00	782,000
	171201201	Uloženie sypaniny na sčádky	m3	500,000	0,715	357,50	357,500
	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	10,000	5,000	50,00	0,000
	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	441,330	3,417	1 508,02	1 508,020
	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	39,114	40,000	1 564,58	1 564,580
Zakladanie						332,52 €	332,52 €
	211571102	Vrstva zo štrkopiesku triedeného 0-8mm	m3	19,560	17,000	332,52	332,520
Vodorovné konštrukcie						645,48 €	645,48 €
	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,560	33,000	645,48	645,480
Rúrové vedenie						17 087,72 €	15 928,65 €
	871171218	Montáž vodovodného potrubia z HDPE zváraného elektrovarovkami D 32x3,0 mm	m	34,500	0,278	9,59	34,500

286130017000	Rúra na pitnú vodu SDR11, HDPE 32x3,0	m	32,200	1,442	46,43	32,200	46,43 €	100,00%
286530227100	Elektrospojka PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 32 mm	ks	8,000	2,365	18,92	7,000	16,56 €	87,50%
871251066	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 90x5,4 mm	m	107,900	0,790	85,24	107,900	85,24 €	100,00%
286130031200	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 90x5,4	m	107,900	4,400	474,76	107,900	474,76 €	100,00%
286530021700	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 90 mm	ks	1,000	8,800	8,80	1,000	8,80 €	100,00%
871331018	Montáž kanalizačného potrubia D 160x4,0 mm	m	21,467	1,397	29,99	21,467	29,99 €	100,00%
286120001500	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 5 m, SN4, PIPELIFE	ks	8,000	22,000	176,00	8,000	176,00 €	100,00%
871376010	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	m	109,400	1,066	116,62	109,400	116,62 €	100,00%
286110008400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 DN 315, dl. 5 m	ks	25,000	86,295	2 157,38	25,000	2 157,38 €	100,00%
877251120	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 90 mm	ks	8,000	9,578	76,62	7,000	67,05 €	87,50%
877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	8,000	18,870	150,96	7,000	132,09 €	87,50%
286510014800	Odbočka 45° PVC-U, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	8,120	24,948	202,58	7,105	177,28 €	87,50%
4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 25 mm	ks	8,000	27,960	223,68	7,000	195,72 €	87,50%
422210001800	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	1,000	33,600	33,60	1,000	33,60 €	100,00%
891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	23,183	23,18	1,000	23,18 €	100,00%
891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	10,571	10,57	1,000	10,57 €	100,00%
449160000600	Podzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: latina/nerez, na vodu, HAWLE	ks	1,000	544,555	544,56	1,000	544,56 €	100,00%
892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80, vystavenie protokolu o skúškach	m	107,900	0,707	76,29	107,900	76,29 €	100,00%
892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	107,900	4,757	513,28	107,900	513,28 €	100,00%
892312121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 150-300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000	45,000	360,00	7,000	315,00 €	87,50%
892312131	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 150-300 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	8,000	45,000	360,00	7,000	315,00 €	87,50%
892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300, vystavenie protokolu o skúške	m	109,400	2,274	248,78	109,400	248,78 €	100,00%
892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	75,000	150,00	2,000	150,00 €	100,00%
893810122	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	8,000	50,000	400,00	6,000	300,00 €	75,00%
76632	Vodomerná šachta 1000x1600 PP komplet	ks	8,000	167,750	1 342,00	6,000	1 008,50 €	75,00%
894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	8,000	60,000	480,00	7,000	420,00 €	87,50%
286610035200	Šachtové dno prietlačné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	8,000	165,715	1 325,72	7,000	1 160,01 €	87,50%

286610045000	Vinocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	16,000	68,387	1 094,19	14,000	857,42 €	87,50%
286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	8,000	19,602	156,82	7,000	137,21 €	87,50%
552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	8,000	122,298	978,38	7,000	856,09 €	87,50%
592240009400	Beťonový rozvádzač prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	8,000	45,089	360,71	7,000	315,82 €	87,50%
894810012	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2 m, s rozvádzačím prstencom a poklopom	ks	3,000	100,000	300,00	3,000	300,00 €	100,00%
286610041100	Šachtové dno prietokové DN 315xØ s výkvyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubie KG, PP, WAVIN	ks	3,000	555,324	1 665,97	3,000	1 665,97 €	100,00%
286610045600	Vinocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 1000, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	4,000	165,748	662,99	4,000	662,99 €	100,00%
286610046100	Prechodový konus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, matenál: PP, WAVIN	ks	3,000	207,130	621,39	3,000	621,39 €	100,00%
286610047200	Rebrik s 6 násťapnými stupňami, dĺžky 1,63 m, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, sklolaminát, WAVIN	ks	3,000	211,959	635,88	3,000	635,88 €	100,00%
286610047300	Set príslušenstva k rebriku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, WAVIN	ks	3,000	38,291	114,87	3,000	114,87 €	100,00%
286710036000	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000, WAVIN	ks	6,000	27,775	166,65	6,000	166,65 €	100,00%
552410002100	Poklop liatinový T 600 A15, WAVIN	ks	3,000	122,298	366,89	3,000	366,89 €	100,00%
592240009400	Beťonový rozvádzač prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	3,000	45,089	135,27	3,000	135,27 €	100,00%
899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	110,000	0,803	88,33	110,000	88,33 €	100,00%
899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	110,000	0,853	93,83	110,000	93,83 €	100,00%
Presun hmôt HSV					1 451,44 €		1 451,44 €	
998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	75,825	19,142	1 451,44	75,825	1 451,44 €	100,00%
Ostatné					54,62 €		54,62 €	
HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	10,000	1,000	10,00	10,000	10,00 €	100,00%
HZS000113	Stavebno montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	1,000	10,00	10,000	10,00 €	100,00%
283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela	m	110,000	0,099	10,89	110,000	10,89 €	100,00%
283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	110,000	0,143	15,73	110,000	15,73 €	100,00%
HZS000213	Stavebno montážne práce náročnejšie ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,000	1,000	7,00	7,000	7,00 €	100,00%
HZS000312	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	1,000	1,000	1,00	1,000	1,00 €	100,00%
Práce viac					1 777,93 €		1 629,86 €	
877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	8,000	3,828	30,62	7,000	26,80 €	87,50%
286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	8,000	2,412	19,30	7,000	16,88 €	87,50%

871331018	Montáž kanalizačného potrubia D 160x4,0 mm	m	10,733	1,397	14,99	10,733	14,99 €	100,00%
285130017000	Rúra na pitnú vodu SDR11, HDPE 32x3,0	m	2,300	1,133	2,61	2,300	2,61 €	100,00%
551180001300.S	Navrhávací pás D90/D32 na vodu	ks	8,000	127,500	1 020,00	7,000	892,50 €	87,50%
891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	23,183	23,18	1,000	23,18 €	100,00%
422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	2,000	131,760	263,52	2,000	263,52 €	100,00%
422210001800.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020 DN80 mm	ks	1,000	28,092	28,09	1,000	28,09 €	100,00%
899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	22,599	45,20	2,000	45,20 €	100,00%
552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	2,000	16,776	33,55	2,000	33,55 €	100,00%
857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	1,000	19,188	19,19	1,000	19,19 €	100,00%
552520045300	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	1,000	36,300	36,30	1,000	36,30 €	100,00%
552520088300.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 80	ks	1,000	37,872	37,87	1,000	37,87 €	100,00%
877171000.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 32 mm	ks	8,000	7,692	61,54	7,000	53,84 €	87,50%
266530155100.S	Elektrotvarovka uzatváracia krytka PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	8,000	6,636	53,09	7,000	46,45 €	87,50%
899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	45,339	45,34	1,000	45,34 €	100,00%
552410000700.S	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	43,536	43,54	1,000	43,54 €	100,00%

KRYCÍ LIST VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021 - práce naviac	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Milhost
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Milhost'		
Projektant			
Zhotoviteľ	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 Prešov	45965838	SK2023180148
Spracoval	I. Ištvanová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.12.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	601,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		601,14	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		846,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 447,14
24	DPH 20,00 % z 1 447,14	289,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 736,57

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST VYKONANÝCH PRÁC

Názov stavby	Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021 - práce navyč	JKSO	
Názov objektu	Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021- práce navyč	EČO	
		Miesto	Milhost'
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Milhost'		
Projektant			
Zhotoviteľ	MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 Prešov	45965838	SK2023180148
Spracoval	I. Ištvanová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		15.12.2021	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 601,14	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Stážené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 601,14	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 846,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 447,14
24	DPH 20,00 % z 1 447,14	289,43
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 736,57

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021 - práce navyše

Objekt: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie a vodovodu Vetva A 2021- práce navyše

Objednávateľ: Obec Milhost'

Zhotoviteľ: MP KANAL service s.r.o., Košická 5C, 080 01 Prešov

Miesto: Milhost'

Spracoval: I. Ištvanová

Dátum: 15. 12. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				601,14	0,000
8		Rúrové vedenie				601,14	0,000
1	2	Montáž a demontáž hydrantu + spojovací materiál	sub	1,000	350,000	350,00	0,000
2	3	Realizácia kynyty do existujúcej kanalizačnej šachty	sub	1,000	251,140	251,14	0,000
OST		MAN/KAISER AQUASTAR				846,00	0,000
3	001	Časové výkony mechanizmu MAN/KAISER AQUASTAR vrátane obsluhy	hod	6,000	110,000	660,00	0,000
4	002	Kilometrové výkony mechanizmu MAN/KAISER	km	124,000	1,500	186,00	0,000
Celkom						1 447,14	0,000